

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2020

Servizio: LL.PP.Manutenzione e Protezione Civile

Responsabile del progetto: Sheila Cipriani

N. 3		<b>Nome Progetto:</b> Redazione regolamento per affidamento incarichi professionali. <b>Annuale/Plurienn.:</b> Anno 2020 <b>Anno di prev. Conclusione:</b> 2020																						
<b>Descrizione dei risultati attesi:</b> Redazione regolamento per affidamento incarichi professionali																								
N opere	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																				
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic									
1	Redazione regolamento per affidamento incarichi professionali	Sheila Cipriani		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Indicatori di risultato:</b> Fatto/Non fatto Entro: 31.12.2020			<b>Livello di realizzazione</b> (da compilarsi in sede di monitoraggio): <b>1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim</b>  <b>3° monitoraggio trim.:</b>  <b>Consuntivo:</b>																					

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2020

Servizio: LL.PP.Manutenzione e Protezione Civile

Responsabile del progetto: Sheila Cipriani

N. 4	<b>Nome Progetto:</b> Asfaltatura Via I Maggio. <b>Annuale/Plurienn.:</b> Anno 2020 <b>Anno di prev. Conclusione:</b> 2020																						
<b>Descrizione dei risultati attesi:</b> Asfaltatura Via I Maggio																							
N opere	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																			
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic								
1	Asfaltatura Via I Maggio	Sheila Cipriani		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Indicatori di risultato:</b> Adesione entro il 31.12.2020			<b>Livello di realizzazione</b> (da compilarsi in sede di monitoraggio): <b>1° monitoraggio trim.:</b>  <b>2° monitoraggio trim.:</b>  <b>3° monitoraggio trim.:</b>  <b>Consuntivo:</b>																				

**Comune di VICCHIO (FI)**

**Scheda progetto esercizio 2020**

**Servizio:** LL.PP.Manutenzione e Protezione Civile

**Linea di indirizzo:** Obiettivi performance individuale 2020

**Responsabile del progetto:** Sheila Cipriani

<b>N. 4</b>		<b>Nome Progetto:</b> Sistemazione scuole per riapertura anno scolastico con misure anti-Covid																						
		<b>Annuale/Plurienn.:</b> Anno 2020																						
		<b>Anno di prev. Conclusione:</b> 2020																						
<b>Descrizione dei risultati attesi:</b> Sistemazione scuole per riapertura anno scolastico con misure anti-Covid																								
N opere	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																				
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic									
1	Sistemazione scuole per riapertura anno scolastico con misure anti-Covid	Sheila Cipriani		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Indicatori di risultato:</b> Adesione entro il 31.12.2020		<b>Livello di realizzazione</b> (da compilarsi in sede di monitoraggio): <b>1° monitoraggio trim.:</b>  <b>2° monitoraggio trim.:</b>  <b>3° monitoraggio trim.:</b>  <b>Consuntivo:</b>																						

**Comune di VICCHIO (FI)**

**Scheda progetto esercizio 2020**

**Servizio:** LL.PP.Manutenzione e Protezione Civile

**Linea di indirizzo:** Obiettivi performance individuale 2020

**Responsabile del progetto:** Sheila Cipriani

<b>N. 4</b>		<b>Nome Progetto:</b> Digitalizzazione degli atti e conservazione secondo la normativa vigente. <b>Annuale/Plurienn.:</b> Anno 2020 <b>Anno di prev. Conclusione:</b> 2020													
<b>Descrizione dei risultati attesi:</b> Adesione al sistema di conservazione di Regione Toscana Adeguamento procedure Halley e corso di formazione ai dipendenti															
N opere	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività											
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Adesione al sistema di conservazione di Regione Toscana Adeguamento procedure Halley e corso di formazione ai dipendenti	Sheila Cipriani		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Indicatori di risultato:</b> Adesione entro il 31.12.2020			<b>Livello di realizzazione</b> (da compilarsi in sede di monitoraggio): <b>1° monitoraggio trim.:</b>  <b>2° monitoraggio trim.:</b>  <b>3° monitoraggio trim.:</b>  <b>Consuntivo:</b>												

**Trattasi di obiettivo trasversale attinente a tutti i servizi**

