
 
 

Comune di VICCHIO (FI) 
 
Scheda progetto esercizio 2011     Servizio :Lavori pubblici – Manutenzione e Protezione Civile    
 
Linea di indirizzo : Linee di Mandato e Relazione Previsionale e Programmatica  Triennio 2011/2013  
 Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila  
 
N. 1 Nome Progetto:   Intervento di riqualificazione urbana a servizio della Frazione del Cistio per la realizzazione di alloggi 

a canone sostenibile da parte di Casa S.p.A                                      
Annuale/Plurienn.: Anno 2011  
Anno di prev. Conclusione: 2011  

Descrizione dei risultati attesi: Il progetto prevede la riqualificazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio 
dell’abitato già presente nella frazione del Cistio ed in previsione del programmato intervento di Edilizia Residenziale sovvenzionata  
Risorse strumentali: 4 PC, 4  hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 3 automezzi leggeri, 2 strum.speciali strade   

 
Contenuto operativo della fase 

e risultato intermedio atteso 
Responsabile della 

fase 
Risorse U/F/S 

della fase 
Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Procedimento di esproprio per 
acquisizione aree oggetto di intervento 

Ing. Cipriani 
Sheila  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   

X X X X X X X                  

2 

Proposta adozione  progetto definitivo 
dell’impianto fognario con opere collaterali 
e completamento opere centro sociale 
della frazione 

Ing. Cipriani 
Sheila  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   

       X X                

3 

Acquisizione pareri progetto definitivo 
dell’impianto fognario con opere collaterali 
e completamento opere centro sociale 
della frazione 

Ing. Cipriani 
Sheila  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   

         X X              

4 

Proposta approvazione progetto esecutivo 
per  la realizzazione impianto fognario con 
opere collaterali e completamento opere 
centro sociale della frazione  

Ing. Cipriani 
Sheila   
 

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   

           X X            



5 

Appalto dei lavori di impianto fognario con 
opere collaterali e completamento opere 
centro sociale della frazione da  parte di  
Casa S.p.A 

Ing. Cipriani 
Sheila  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   

             x x x x x x x   
 

  

6 

Presa incarico della fognatura realizzata 
nel patrimonio comunale e  successiva 
consegna degli impianti alla Società 
gestore  e  istruttoria allacci  fognari   
 

Ing. Cipriani 
Sheila   
  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   

                    x x x X 

7 

Gestione rapporti con la Regione e Casa 
S.p.A  per  l’erogazione del finanziamento 
per il pagamento delle opere e per 
indennizzi di esproprio 

Ing. Cipriani  
Sheila  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   

                 
X

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Indicatori di risultato:  
Completamento procedura di esproprio e acquisizione aree 
al patrimonio comunale  
Ultimazione  opere di urbanizzazione programmate 
(impianto fognario e completamento opere centro sociale 
della frazione )  con riqualificazione ed adeguamento 
complessivo del tessuto abitativo  
Adeguamento allacci fognari presunti: N° 15    
 

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 
1° monitoraggio trim.:  
 
2° monitoraggio trim.:   
 
3° monitoraggio trim.:  
 
Consuntivo:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Comune di VICCHIO (FI) 
Scheda progetto esercizio 2011      Servizio:Lavori pubblici – Manutenzione e Protezione Civile  
 
Linea di indirizzo : Linee di Mandato – Relazione Previsionale e Programmatica Triennio 2011/2013  
Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila  
 
N. 2 Nome Progetto: Ottimizzare la manutenzione nelle infrastrutture stradali  comunali e vicinali                                       

Annuale/Plurienn.:2011  
Anno di prev. conclusione: 2011    

Descrizione dei risultati attesi: Il progetto si propone di attivare un tempestivo intervento di controllo, ripristino e messa in sicurezza 
delle sedi stradali integrato ad  un sistema di  interventi programmato di manutenzione straordinarie delle strade e/o pertinenze  sia 
per interventi connessi al conglomerato bituminoso maggiormente ammalorato sia all’adeguamento delle condizioni di sicurezza 
stradale considerate più urgenti anche a seguito di eventi calamitosi  
Risorse strumentali: 4 PC, 4  hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 3 automezzi leggeri, 2 strum.speciali strade 
 
 
N.
° 

Contenuto operativo della fase 
e risultato intermedio atteso 

Responsabile della 
fase 

Risorse U/F/S 
della fase 

Tempificazione delle attività 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 

Tempestivo espletamento del sopralluogo 
entro lo stesso giorno di ricevimento della 
segnalazione ed esecuzione in economia 
diretta di opere di pronto  intervento per la 
messa  in sicurezza di strade e 
infrastrutture relativamente alle quali è 
stata  accertata la necessità dell’intervento 

Ing. Cipriani 
Sheila 

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 
 
 
 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  X 

3 

Redazione di perizie ai sensi del D.lgs. 
163/3006  per la esecuzione delle ulteriori 
opere necessarie per garantire la regolare 
percorribilità delle strade e il ripristino di 
aree verdi e infrastrutture danneggiate  

Ing. Cipriani 
Sheila   
 

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  X 



4 

Esecuzione di interventi in economia 
diretta anziché mediante appalto  a ditta 
esterna, degli interventi di manutenzione 
straordinaria successivi al ripristino del 
pronto intervento  

Ing. Cipriani  
Sheila  
 

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
X 

Indicatori di risultato:  
Rispetto dei tempi delle operazioni di pronto intervento 
avvalendosi di personale comunale; 
N°10  sopralluoghi effettuati a fronte delle segnal azioni 
ricevute.  
N° 4  interventi per emergenze effettuati nell’anno ;  
Interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle 
strade,  in economia diretta rispetto agli interventi di 
manutenzione accertati minimo 3   
  
  
 

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 
1° monitoraggio trim.:  
 
2° monitoraggio trim.:   
 
3° monitoraggio trim.:  
 
Consuntivo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Comune di VICCHIO (FI) 
 
Scheda progetto esercizio 2011      Servizio:Lavori pubblici – Manutenzione e Protezione  Civile   
Linea di indirizzo : Linee di Mandato – Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013  
Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila  
 

N.3 Nome Progetto :  Razionalizzazione degli spazi occupati e riutilizzo dei beni in proprietà  al fine della riduzione  delle 
locazioni passive  con conseguente diminuzione  delle spese  di  gestione corrente e riqualificazione funzionale dei 
vari uffici comunali                                      
Annuale/Plurienn .:2011 I° Fase  
Anno di prev. conclusione : 2013    

Descrizione dei risultati attesi : L’obiettivo è quello di effettuare un intervento di recupero negli spazi comunali insistenti tra il teatro 
Giotto e l’edificio degli ex-Macelli al fine di riallocare gli Uffici di Polizia Municipale attualmente in locazione passiva  con il complessivo 
mglioramento dell’accessibilità dei cittadini agli uffici e  nel contempo individuare spazi potenzialmente usufruibili da destinare alle 
Associazioni presenti nella struttura  
Risorse strumentali:  4 PC, 4  hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 3 automezzi leggeri, 2 strum.speciali strade 
 
 

N.° 
Contenuto operativo della fase 
E risultato intermedio atteso 

Responsabile della 
fase 

Risorse U/F/S 
della fase 

Tempificazione delle attività 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 

Sopralluogo e verifica mirata alla 
valorizzazione di spazi comunali siti nel 
Capoluogo per la destinazione dei nuovi  
Uffici Polizia Municipale (riduzione 
incidenza finanziaria a carico del bilancio 
locazioni passive) e predisposizione nuovi 
spazi a fini sociali  

Ing.Cipriani 
Sheila  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

          X X X X X X         

2 

Conferenza di servizi e/o riunioni mirate 
all’analisi delle varie proposte per 
l’individuazione della   soluzione 
progettuale ottimale  

Ing. Cipriani 
Sheila  
 

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

                X X X X     



3 
Elaborazione studio di fattibilità e ipotesi 
progettuale con specifica delle risorse 
economiche necessarie  

Ing. Cipriani  
Sheila  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

                    X X X X 

4 

Istruttoria e sviluppo iter procedurale per 
accesso a eventuali bandi di 
finanziamento regionale o comunitario per 
progettazione dell’intervento complessivo  
 
 

Ing. Cipriani 
Sheila  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

                X X X X X X X X 

Indicatori di risultato:  
Definizione elaborati tecnici da sottoporre  ad  intervento di 
riqualificazione e recupero ufficio Polizia Municipale e 
predisposizione nuovi spazi a destinazione sociale   
Conferenza dei servizi e/o riunioni  per l’esame della 
soluzione progettuale individuata N° 2 
Proposta deliberazione approvazione studio di fattibilità 
interventi  di recupero dei  locali  all’interno dell’edificio ex 
Macelli  
 
 
  
 

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 
1° monitoraggio trim. :  
 
2° monitoraggio trim. :   
 
3° monitoraggio trim. :  
 
Consuntivo :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Comune di VICCHIO (FI) 
Scheda progetto esercizio 2011      Servizio:Lavori pubblici- Manutenzione e Protezione Civile  
Linea di indirizzo : Linee di Mandato – Relazione Previsionale e Programmatica Triennio 2011/2013  
Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila  
 
N. 4 Nome Progetto:   Valorizzazione del patrimonio immobiliare  

Annuale/Plurienn.:2011 I°  Fase  
Anno di prev. conclusione: 2012    

Descrizione dei risultati attesi: Il progetto si propone di individuare alcuni immobili di proprietà comunale da inserire nel piano di 
alienazione e valorizzazione  per il reperimento di entrate da destinare al finanziamento di opere programmate  
Risorse strumentali: 4 PC, 4  hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 3 automezzi leggeri, 2 strum.speciali strade 
 
 

N.
° 

Contenuto operativo della fase 
e risultato intermedio atteso 

Responsabile 
della fase 

Risorse U/F/S 
della fase 

Tempificazione delle attività 
Ge
n 

Fe
b 

Ma
r 

Ap
r 

Ma
g 

Gi
u 

Lu
g 

Ag
o 

Set Ott 
No
v 

Dic 

1 

Individuazione  di immobili  e aree  di 
proprietà comunale  da inserire nel piano 
delle valorizzazioni e delle alienazioni  e in 
particolare il campeggio  e il ristorante di 
Montelleri 

Ing. Cipriani  
Sheila  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

            x x x x x x       

2 
Conferimento incarico per redazione 
perizia di stima degli immobili oggetto di 
alienazione 

Ing. Cipriani 
Sheila  
 

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

                  x x     

3 

Compilazione della documentazione 
tecnica relativa alla consistenza 
patrimoniale di supporto alla previsione di 
alienazione  

Ing. Cipriani 
Sheila  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

                    x x x X 



4 
Elaborazione proposta di deliberazione di 
Giunta  relativa a  approvazione perizia di 
stima di immobili da alienare  

Ing. Cipriani  
Sheila  
 

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

                     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

5 
Elaborazione  proposta di deliberazione 
modifica del piano di valorizzazione e 
alienazione 

Ing. Cipriani  
Sheila  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

                     
x 

 
x 

 
x 

 
X 

Indicatori di risultato: 
Predisposizione perizia stima del campeggio e del 
Ristorante di Montelleri da inserire nel piano di 
valorizzazione  N° 1   
Elaborazione proposta di delibera di Giunta relativa a 
approvazione perizia di stima   N°1  
Elaborazione proposta di delibera relativa a 
approvazione  del piano di valorizzazione che preveda 
l’inserimento del citato immobile tra quelli da alienare  

  
  
 

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 
1° monitoraggio trim.:  
 
2° monitoraggio trim.:   
 
3° monitoraggio trim.:  
 
Consuntivo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di VICCHIO (FI) 
Scheda progetto esercizio 2011           Servizio:Lavori pubblici – Manutenzione e Protezione Civile  
 
Linea di indirizzo : Linee di Mandato – Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013  
Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila  
 
N. 5 Nome Progetto:  Attuazione N*2 opere inserite nell’elenco annuale delle opere pubbliche, attivazione contributi  

regionali o comunitari per il finanziamento degli investimenti  
Annuale/Plurienn.:2011  
Anno di prev. conclusione: 2011   

Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo si propone di sviluppare fasi da alle seguenti opere programmate, provvedere all’appalto e 
relativa consegna dei lavori  
Risorse strumentali: 4 PC, 4  hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 3 automezzi leggeri, 2 strum.speciali strade 
 

N.° 
Contenuto operativo della fase 
E risultato intermedio atteso 

Responsabile della 
fase 

Risorse U/F/S 
della fase 

Tempificazione delle attività 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 

Nuovi loculi cimiteriali: gara informale per 
individuazione progettista e stipula relativa 
convenzione  
 

Ing. Cipriani  
Sheila  
 

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

          X X X X X X x x       

2 

 Approvazione progetti preliminari,  
definitivi e esecutivi per realizzazione 
nuovi loculi cimiteriali 
 
   
 

Ing. Cipriani 
Sheila   
  
 
 

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° B6 e  
N° 1 B3   
 
 

                  x x x x X X 

3 
Espletamento procedure per la 
concessione del mutuo per il 
finanziamento dell’intervento 

Ing. Cipriani 
Sheila   
  
 

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 
 

                  x x x x X X 



4 
Procedura aperta o negoziata per 
l’affidamento dell’intervento di 
realizzazione nuovi loculi  

Ing. Cipriani  
Sheila  
 

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 
 

                  x x x x X X 

5 

Consolidamento attraversamento carrabile 
a Pontavicchio: gara informale per 
individuazione progettista e stipula  
relativa convenzione per la 
predisposizione progetto preliminare  
 

Ing. Cipriani 
Sheila  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 
 

                  x x x x x X 

6 
Verifica e proposta approvazione progetto 
preliminare attraversamento carrabile a 
Pontavicchio  

Ing. Cipriani  
Sheila  
  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 
 
 

                    x x x X 

4 
Approvazione progetti preliminari definitivi 
e  esecutivi del consolidamento 
attraversamento carrabile a Pontavicchio  

Ing. Cipriani 
Sheila   

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

                    x x x X 

7 
Partecipare a bandi regionali o comunitari 
per il cofinanziamento di investimenti  
 

Ing. Cipriani   
Sheila  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
X 



Indicatori di risultato: 
  
Affidamento incarico di progettazione nuovi loculi nelle tre 
articolazioni preliminare, definitivo e esecutivo per 
intervento di realizzazione nuovi loculi   
 
Proposte delibere  approvazione  progetto preliminare, 
definitivo e esecutivo  per intervento di realizzazione nuovi 
loculi  
 
Completamento iter procedurale e concessione mutuo per il 
finanziamento delle opere di realizzazione nuovi loculi  
 
Completamento procedura di gara per affidamento opere di 
realizzazione nuovi loculi  
 
Affidamento incarico di progettazione preliminare per opere 
di attraversamento carrabile a PontaVicchio  
 
Presentazione istanze di contributi per finanziare 
investimenti Numero istanze  minimo 3  
 

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 
1° monitoraggio trim.:  
 
2° monitoraggio trim.:   
 
3° monitoraggio trim.:  
 
Consuntivo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comune di VICCHIO (FI) 
Scheda progetto esercizio 2011            Servizio: Lavori Pubblici, Manutenzione e Protezione Civile  
 
Linea di indirizzo : Linee di mandato amministrativo – Relazione previsionale e programmatica Triennio 2011/2013  
 Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila  
 
N. 6  Nome Progetto : Partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto di stabilità interno                                      

Annuale:  Anno 2011   
    

Descrizione dei risultati attesi : Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità 
interno, come fissati dall’art. 77 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 da ultimo modificato con legge 
220/2010 anche a seguito delle modifiche apportate ai sensi del patto di stabilità regionale  
Risorse strumentali:  4 PC, 4  hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 3 automezzi leggeri, 2 
strum.speciali strade 
 

N.° 
Contenuto operativo della fase 

e risultato intermedio atteso 
Responsabile della 

fase 
Risorse U/F/S 

della fase 
Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 

Accertamento di entrata e impegno di 
spesa per l’esercizio 2011, relazione alla 
costruzione dell’obiettivo programmato del 
patto di stabilità ed anche in relazione a 
pagamenti e introiti conseguenti ad 
obiettivi contenuti nella programmazione 
dei precedenti esercizi finanziari  
 

Ing. Cipriani 
Sheila   

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 

  x x                     

2 
Analisi tecnica delle previsioni di entrata e 
uscita di bilancio in relazione agli obiettivi 
del patto di stabilità  

Ing. Cipriani 
Sheila 

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 
 

   x x                    



3 

Report sullo stato di attuazione delle 
previsioni al Responsabile del Servizio 
Finanze e patrimonio  
 

Ing. Cipriani 
Sheila  

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 
 

           x    x   x      

4 
Adempimenti conseguenti ad eventuali 
scostamenti rispetto all’obiettivo 
programmato 

Ing. Cipriani 
Sheila   

N° 3 C5  
N° 9 B7  
N° 2 B6 e 
N° 1 B3   
 
 

           x    x   x      

6 
 
 
 

  
                        

Indicatori di risultato: 
 Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste N° 3 

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 
1° monitoraggio trim.:  
 
2° monitoraggio trim.:   
 
3° monitoraggio trim.:  
 
Consuntivo:  

 

 
 
 


