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di 
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO   
DELLA DETERMINAZIONE  N.324 DEL 25-07-17 
 
Vicchio, li 25-07-17                                          p. L’Ufficio 
Segreteria 

 
Determinazione 

Numero  324   Del  25-07-2017   

SERVIZIO  LL.PP.-MANUTENZ.DEL PATRIMONIO-PROT. CIVILE 
 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP/ 

MANUT/STRADE/PROT. CIV. 

  

 

 

 

 

RICORDATO 

 il decreto del Sindaco n 13.  del 01/09/2016  con cui la sottoscritta è stata nominata 

responsabile del servizio LL.PP. /Manut.Patrimonio /Prot. Civ. con attribuzione 

delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.L267/2000; 

 

  che, ai sensi del 1° e 2° comma dell’art. 107 sopra richiamato, tali funzioni 

includono l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti 

gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 

DATO ATTO che: 

 nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale sopra citati, 

risulta ricompreso l'intervento“Sistemazione Viale Mazzini"  

 con deliberazione n. 73 del 03/12/2015 è stato approvato e finanziato il progetto 

definitivo denominato " Lavori di consolidamento  del cedimento a lato della 

carreggiata stradale di viale Mazzini"-  per un importo complessivo di €. 

150.000,00 di cui per lavori € 121.132,11  comprensivi di € 2.558,37  per 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta E €. 54.499,24 per costo personale 

non soggetto a ribasso  e che trattasi, dunque, di appalto che attiene ai settori 

ordinari, sotto la soglia comunitaria; 

Oggetto: SERVIZIO  LL.PP./MANUT/PROT. CIV. -  LAVORI CONSO= 

  LIDAMENTO  DEL  CEDIMENTO  A LATO DELLA CARREGGIAT 
  STRADALE D VIALE MAZZINI -  VARIANTE IN CORSO D'O= 
  PERA  N. 1 
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 con determinazione n. 473 del 28/09/2016 è stato approvato  il progetto 

esecutivo avente ad oggetto“lavori di consolidamento  del cedimento a lato 

della carreggiata stradale di viale Mazzini ” redatto dal Dott.Ing. Stefanacci 

Luca di cui €. 64.074,50 per lavori soggetti a ribasso , €. 54.499,24 per costo 

del personale e € 2.558,37 per oneri della sicurezza. 

 che con determinazione 116 del 23/03/2017 sono stati affidati i lavori alla ditta 

DEL DEBBIO SPA  con sede legale in  Lucca  Via del Brennero 1040/M  

C.F./P.I. 00146220462 -  con un ribasso percentuale sull'importo a  base 

d'asta  del 56,18%  giusto  contratto stipulato in data 12/05/2017  rep. n. 

3637 e così come specificto nel sottostante quadro economico :  

     

A IMPORTO DEI LAVORI 

IMPORTO DI 

PROGETTO  

IMPORTO 

LAVORI 

APPALTATO  

A.1 LAVORI A BASE D'ASTA €. 64.074,50 €. 28.077,45 

A.2 

COSTO DEL PERSONALE (NON 

SOGGETTO A RIBASSO) €. 54.499,24 

 

€. 54.499,24 

A.3 

COSTO PER D.LGS 81/08 (NON 

SOGGETTO A RIBASSO) €. 2.558,37 

 

€.2.558,37 

 TOTALE A   €. 121.132,11 €. 85.135,06 

B SOMME A DISPOSIZIONE    

B.1 IMPREVISTI €. 2.342,32 €. 2.342,32  

B.2 

SPESE TECNICHE (comprensive di 

Cassa ed IVA)   

 

 B.2.1 

Progettazione e D.L. 

(architettonica e 

strutturale), rilievo 

topografico e 

monitoraggio, Coordinatore 

in fase di progettazione ed 

esecuzione e redazione del 

Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 8.247,20 €. 8.247,20 

 B.2.2 

Geologia (indagine 

geognostiche, relazione 

geologica e geotecnica) 1.991,04 €. 1.991,04 

 B.2.3 

Accantonamento fondo 

art. 113 DLgs 50/2016 (1%) 1.211,32 €. 1.211,32 

B.3 COLLAUDO STATICO (comprensivo 

di Cassa, IVA e marche da bollo) 1.268,80 

 

€. 1.268,80 

B.4 ONERI FISCALI SU LAVORI    
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 B.4.0 IVA sui lavori (10%) 12.113,21 €. 8.513,51 

B.5 SPESE DEPOSITO PRATICHE    

 B.5.0 

Pratica Genio Civile (diritti e 

marche da bollo) 164,00 

 

€ 164,00 

B.7 CONTRIBUTO ANAC 30,00 €. 30,00 

B.8 RIBASSO D'ASTA   € 39.596,75 

B.9 COSTO GARA 1.500,00 € 1.500,00 

 TOTALE B   28.867,89 €. 64.864,94 

     

 TOTALE GENERALE (A+B)   150.000,00 € 150.000,00 

 

 

DATO ATTO: 

  che nel corso dell'esecuzione dei  lavori è stato possibile constatare che si è 

verificato un aggravamento del cedimento  del viale Mazzini  sia a monte che a 

valle  dell'interevento  rispetto a quanto previsto all'epoca del progetto e che 

pertanto  si è valutata l'opportunità e la necessità  di un estensione dello sviluppo 

planimetrico dell'intervento mantenendo la stessa tipologia  e metodologia di 

esecuzione  

 che  per quanto sopra si è manifestata la necessità di apportare una serie di 

variazioni al progetto, come meglio descritte e dettagliate nella relazione  redatta 

dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Stefanacci  

 

VISTA la perizia di variante dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori, per un 

ammontare globale di 

€ 173.751,35  ed un importo netto contrattuale di € 121.423,98  (di cui € 2.558,37 per 

oneri della sicurezza ed €. 78.050,64 per costo del personale ), con un aumento 

dell’importo contrattuale netto di € 36.288,92, composta dei seguenti elaborati: 

 

 

 Elenco prezzi 

 Computo metrico  

 Computo estimativo  

 quadro comparativo  

 cronoprogramma dei lavori  

 relazione generale e quadro economico comparativo  

 Atto di sottomissione  

 

ACCERTATO CHE: 

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art. 106 comma 1 

lett C) del D.lgs. 50/2016; 
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- ai sensi del comma 7 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 “…l’aumento del prezzo non 

eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”, essendo la variazione in 

aumento pari al 42,63% 
 

 

PRESO ATTO CHE: 

 come  Responsabile Unico del Procedimento  a seguito  di motivato esame dei 

fatti, ho proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti 

che a norma dell’art. 106 comma 1 e ss. del D.lgs. 50/2016 consentono di disporre 

di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia 

  lavori in Variante in c.o. non alterano le condizioni del contratto principale, né la 

sostanza del progetto; 

  

   i maggiori oneri economici dell'intervento trovano copertura finanziaria all'interno 

delle somme a disposizione del  Quadro Economico progettuale;  
 

 

VISTO: 

 l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che l'obbligo 

dell'appaltatore di garantire le stesse condizioni contrattuali sussiste qualora si 

rendano necessari una aumento o una diminuzione delle prestazioni sino a 

concorrenza del quinto dell'importo contrattuale; 

 lo schema dell' atto di sottomissione dal  quale emerge che l’appaltatore si è 

impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto 

principale , con la proroga di ulteriori 21 giorni all’ultimazione dei lavori e 

specificatamente il 22/08/2017; 

 

VERIFICATO che nonostante le previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 

l'appaltatore ha dato l'assenso ad effettuare i nuovi lavori alle stesse condizioni 

contrattuali originariamente previsti; 

 
 

DATO ATTO CHE a seguito della necessità di introdurre le suddette variazioni, il 

nuovo quadro economico assestato della spesa, è così suddiviso: 
 

A IMPORTO DEI LAVORI 

IMPORTO 

LAVORI 

APPALTATO  

IMPORTO 

VARIANTE  

A.1 LAVORI A BASE D'ASTA €. 28.077,45 €. 40.814,97  

A.2 

COSTO DEL PERSONALE (NON 

SOGGETTO A RIBASSO) €. 54.499,24 

 

€. 78.050,64 

A.3 

COSTO PER D.LGS 81/08 (NON 

SOGGETTO A RIBASSO) €. 2.558,37 

 

€.2.558,37 

 TOTALE A   €. 85.135,06 €. 121.423,98 
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B SOMME A DISPOSIZIONE    

B.1 IMPREVISTI €. 2.342,32 €. 2.021,26  

B.2 

SPESE TECNICHE (comprensive di 

Cassa ed IVA)   

 

 B.2.1 

Progettazione e D.L. 

(architettonica e strutturale), 

rilievo topografico e 

monitoraggio, Coordinatore in 

fase di progettazione ed 

esecuzione e redazione del 

Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 8.247,20 €. 8.247,20 

 B.2.2 

Geologia (indagine 

geognostiche, relazione 

geologica e geotecnica) 1.991,04 €. 1.991,04 

 B.2.3 

Accantonamento fondo art. 

113 DLgs 50/2016 (1%) 1.211,32 €. 1.211,32 

B.3 COLLAUDO STATICO (comprensivo di 

Cassa, IVA e marche da bollo) 1.268,80 

 

€. 1.268,80 

B.4 ONERI FISCALI SU LAVORI    

 B.4.0 IVA sui lavori (10%) €. 8.513,51 €. 12.142,40 

B.5 SPESE DEPOSITO PRATICHE    

 B.5.0 

Pratica Genio Civile (diritti e 

marche da bollo) 164,00 

 

€ 164,00 

B.7 CONTRIBUTO ANAC 30,00 €. 30,00 

B.8 RIBASSO D'ASTA  € 39.596,75  

B.9 COSTO GARA 1.500,00 € 1.500,00 

 TOTALE B   €. 64.864,94 €.28.576,02 

     

 TOTALE GENERALE (A+B)   150.000,00 € 150.000,00 

 

 

 

DATO ATTO PERTANTO CHE: 

- risulta necessario impegnare a favore della ditta  DEL DEBBIO SPA ’importo 

aggiuntivo € 36.288,92   + IVA (€ 39.917,81  compresa IVA) per i lavori previsti 

dallaVariante in c.o. in oggetto, utilizzando la variata distribuzione di spesa all’interno 

del quadro economico; 
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VISTO il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP) approvato con 

deliberazione consiliare n. 16 del 23/02/2017, resa immediatamente eseguibile ;    

 

VISTO il piano esecutivo di gestione per l’Esercizio Finanziario 2017-2019 approvato 

con delibera G.C. N°38 del  09/03/2017 ; 

 

VISTO l'art. 147- bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), 

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 

dicembre 2012, n. 213 - , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità 

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di 

Servizio, attraverso apposito parere; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1.  DI APPROVARE le premesse che si intendono integralmente trascritte nel 

dispositivo; 

2. Di APPROVARE pertanto la Variante in c.o. in oggetto, costituita dagli 

elaborati indicati in premessa, presentata in data 05/07/2017 nostro prot. 9772 

dal Direttore dei Lavori  Ing. Luca Stefanacci  

3. DI DARE ATTO CHE gli elaborati  relativi alla variante così come elencati in 

narrativa , si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché 

non materialmente allegati e conservati in atti presso l'ufficio scrivente; 

4.  

5. DI APPROVARE INOLTRE il nuovo quadro economico che, a seguito della 

Variante in c.o., risulta essere così suddiviso: 

6.  

 
 

A IMPORTO DEI LAVORI 

IMPORTO 

LAVORI 

APPALTATO  

IMPORTO 

VARIANTE  

A.1 LAVORI A BASE D'ASTA €. 28.077,45 €. 40.814,97  

A.2 

COSTO DEL PERSONALE (NON 

SOGGETTO A RIBASSO) €. 54.499,24 

 

€. 78.050,64 

A.3 

COSTO PER D.LGS 81/08 (NON 

SOGGETTO A RIBASSO) €. 2.558,37 

 

€.2.558,37 

 TOTALE A   €. 85.135,06 €. 121.423,98 

B SOMME A DISPOSIZIONE    

B.1 IMPREVISTI €. 2.342,32 €. 2.021,26  

B.2 SPESE TECNICHE (comprensive di    
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Cassa ed IVA) 

 B.2.1 

Progettazione e D.L. 

(architettonica e strutturale), 

rilievo topografico e 

monitoraggio, Coordinatore in 

fase di progettazione ed 

esecuzione e redazione del 

Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 8.247,20 €. 8.247,20 

 B.2.2 

Geologia (indagine 

geognostiche, relazione 

geologica e geotecnica) 1.991,04 €. 1.991,04 

 B.2.3 

Accantonamento fondo art. 

113 DLgs 50/2016 (1%) 1.211,32 €. 1.211,32 

B.3 COLLAUDO STATICO (comprensivo di 

Cassa, IVA e marche da bollo) 1.268,80 

 

€. 1.268,80 

B.4 ONERI FISCALI SU LAVORI    

 B.4.0 IVA sui lavori (10%) €. 8.513,51 €. 12.142,40 

B.5 SPESE DEPOSITO PRATICHE    

 B.5.0 

Pratica Genio Civile (diritti e 

marche da bollo) 164,00 

 

€ 164,00 

B.7 CONTRIBUTO ANAC 30,00 €. 30,00 

B.8 RIBASSO D'ASTA  € 39.596,75  

B.9 COSTO GARA 1.500,00 € 1.500,00 

 TOTALE B   €. 64.864,94 €.28.576,02 

     

 TOTALE GENERALE (A+B)   150.000,00 € 150.000,00 

 

 

1. DI DARE ATTO CHE le lavorazioni descritte in Variante in c.o. comportano un 

incremento di n.21 giorni naturali e consecutivi del tempo contrattuale previsto e 

cioè  al 22/08/2017; 

2. DI IMPEGNARE a favore della ditta DEL DEBBIO  l’importo aggiuntivo di €. 

36.288,92   + IVA (€ 39.917,81  compresa IVA) per i lavori previsti dalla 

Variante in c.o. in oggetto, utilizzando la variata distribuzione di spesa all’interno 

del quadro economico, imputandolo al capitolo di bilancio n.CAP. 3277/2 ad  

oggetto” LAVORI VIABILITA' VIALE MAZZINI CAP. E. 5081 E/O 2778 

10.05-2.02.01.09.012  imp. 642., finanziato con mutuo della  Cassa Depositi e 

Prestiti  pos. N. 6023821/00 

3. DI PRENDERE ATTO della Regolarità Contributiva della ditta (DURC on-line con 

scadenza al 21/10/2017), il cui documento si intende parte integrante e sostanziale 
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della presente e viene conservato in atti presso il presente ufficio; 

4. DI PUBBLICARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il 

presente provvedimento sul profilo del Committente, nella sezione Amministrazione 

trasparente, e di provvedere alla comunicazione di cui all’art.106 comma 14 

5. DARE ATTO  che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale 

rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 147- bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000   e l’art. 9, comma 3^, del 

Regolamento comunale sui controlli interni. 

6. di stabilire che l’Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi venga 

formalizzato in forma di scrittura privata, non autenticata in modalità elettronica, ai 

sensi di quanto previsto dall’ art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e , come da 

schema allegato al presente atto a farne parte integrante. 

7. DI DARE ATTO :  

  che l’esecuzione dei lavori è prevista nell’anno 2017, pertanto l’esigibilità della 

spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2017; 

  che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 

giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e 

alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da 

parte della P.A., 

  che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione 

solo 

 che, per quanto riguarda la ripartizione relativa alle spese tecniche interne, si 

rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le 

modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall’articolo 

113 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento 

dall’Amministrazione Comunale; 

  che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del 

D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul 

sito Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione Bandi di 

gara e contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti; 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP/ 

MANUT/STRADE/PROT. CIV. 

Ing. Sheila Cipriani  

 

 
 
Proposta del  13-07-2017  N.350 

 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

 
PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria 
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espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000. 

   

 

Vicchio, lì 25-07-2017 Il Responsabile del Servizio 

 GRAMIGNI LUCIA 

PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria 
Visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
dell’Ente dal 25-07-2017 al 09-08-2017  
 
Vicchio, lì 10-08-2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


