


 

LEGENDA: 

 

 

 
 1- ALLESTIMENTO CANTIERE 

 

 
 2 - SISTEMAZIONE VIA F.LI ROSSELLI 

 

 
 3.1 - PARCHEGGIO E MARCIAP. VIA MALESCI 

 

 
 3.2 - PARCHEGGIO E SPOSTAMENTO CANTIERE 

 

 
 4 - REALIZZAZIONE ROTATORIA 

 

 
 5 - CABINA ELETTRICA 

 

 
 6 - SMONTAGGIO CANTIERE 
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Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Delimitazione del cantiere con transenne o barriere prefabbricate

Formazione della massicciata stradale

Installazione cancelli di ingresso al cantiere

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Impianto di protezione scariche atmosferiche del cantiere edile

Impianto idrico del cantiere

Impianto fognario del cantiere

Installazione servizi igienici  e box prefabbricati

Delimitazione e segnalazione cantiere stradale

Opere di scavo e demolizione

Rete fognaria- acque meteoriche

Rete fognaria- acque reflue

Rete acquedotto

Rete gas

Rete telefonica

Rete elettrica

Rete di illuminazione

Corpo stradale

Marciapiedi con autobloccanti

Sistemazione aree verdi

Asfaltatura

Segnaletica stradale

Rimozione di corpo illuminante

Rimozione cartelli stradali

Opere di scavo e demolizione

Rete acquedotto

Rete fognaria- acque meteoriche

Rete gas

Rete telefonica

Rete elettrica

Rete di illuminazione

Corpo stradale

Sistemazione aree verdi

Pavimentazione in autobloccanti

Soletta in cls armata marciapiede

Asfaltatura marciapiede

Segnaletica stradale

Spostamento dell'area di manovra e deposito materiali cantiere

Rimozione cartelli stradali

Opere di scavo e demolizione

Rete acquedotto

Rete fognaria- acque meteoriche

Rete gas

Rete telefonica

Rete elettrica

Rete di illuminazione

Posa dei cordoli

Sistemazione aree verdi

Pavimentazione in autobloccanti

Soletta in cls armata marciapiede

Asfaltatura marciapiede

Segnaletica stradale

Rimozione cartelli stradali

Opere di scavo e demolizione

Rete fognaria- acque meteoriche

Rete fognaria- acque reflue

Rete acquedotto

Rete gas

Rete telefonica

Rete elettrica

Rete di illuminazione

Posa dei cordoli

Asfaltatura

Pavimentazione in autobloccanti

Segnaletica stradale

Opere di scavo e demolizione

Sistemazione aree verdi

Corpo stradale

Pavimentazione in autobloccanti

Rete elettrica

Getto cls 'magrone'

Soletta in cls armata

Posa di manufatto prefabbricato

Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione di box prefabbricati

Rimozione della recinzione
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