

Indicatori di risultato:

Fatto/Non fatto

Entro: 31.12.2016

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):**1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2016

Servizio:Lavori pubblici – Manutenzione e Protezione Civile

Linea di indirizzo: Linee di Mandato e Relazione Previsionale e Programmatica Triennio 2016/2018

Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila

N. 2		Nome Progetto: NUOVE OPERE Annuale/Plurienn.: Anno 2016 Anno di prev. Conclusione: 2016													
Descrizione dei risultati attesi: Progettazione preliminare Parcheggio cimitero capoluogo Risorse strumentali: 3 PC, 3 hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 5 automezzi leggeri															
N opere	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività											
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Affidamento rilievo topografico	Ing. Cipriani Sheila													
2	Progettazione preliminare	Ing. Cipriani Sheila													
3	Approvazione progetto preliminare	Ing. Cipriani Sheila													
Indicatori di risultato: Fatto/Non fatto Entro: 31.12.2016			Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo:												

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2016

Servizio:Lavori pubblici – Manutenzione e Protezione Civile

Linea di indirizzo: Linee di Mandato e Relazione Previsionale e Programmatica Triennio 2016/2018

Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila

N. 3	Nome Progetto: MANUTENZIONE PATRIMONIO Annuale/Plurienn.: Anno 2016 Anno di prev. Conclusione: 2016																									
Descrizione dei risultati attesi: Manutenzione straordinaria coperture cimitero di Villore Risorse strumentali: 3 PC, 3 hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 5 automezzi leggeri																										
N opere	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																						
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic											
1	Realizzazione intervento di rifacimento coperture cimitero di Villore	Ing. Cipriani Sheila											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatori di risultato: Fatto/Non fatto Entro: 31.12.2016				Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo:																						

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2016

Servizio: Lavori pubblici – Manutenzione e Protezione Civile

Linea di indirizzo: Linee di Mandato e Relazione Previsionale e Programmatica Triennio 2016/2018

Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila

N. 4	Nome Progetto: NUOVE OPERE Annuale/Plurienn.: Anno 2016 Anno di prev. Conclusione: 2016																						
Descrizione dei risultati attesi: Adeguamento sismico scuola elementare Carducci Risorse strumentali: 3 PC, 3 hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 5 automezzi leggeri																							
N opere	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																			
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic								
1	Fine Lavori adeguamento sismico scuola elementare	Ing. Cipriani Sheila		x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Indicatori di risultato: Fatto/Non fatto Fine lavori entro: 30.06.2016			Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo:																				

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2016

Servizio:Lavori pubblici – Manutenzione e Protezione Civile

Linea di indirizzo: Linee di Mandato e Relazione Previsionale e Programmatica Triennio 2016/2018

Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila

N. 5		Nome Progetto: MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADE Annuale/Plurienn.: Anno 2016 Anno di prev. Conclusione: 2016																						
Descrizione dei risultati attesi: Interventi di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi del capoluogo Risorse strumentali: 3 PC, 3 hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 5 automezzi leggeri																								
N opere	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																				
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic									
1	Inizio interventi di manutenzione strade e marciapiedi del capoluogo	Ing. Cipriani Sheila			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Indicatori di risultato: Fatto/Non fatto Inizio lavori entro: 31.12.2016				Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo:																				

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2016

Servizio: Lavori pubblici – Manutenzione e Protezione Civile

Linea di indirizzo: Linee di Mandato e Relazione Previsionale e Programmatica Triennio 2016/2018

Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila

N. 6	<p>Nome Progetto: NUOVE OPERE Annuale/Plurienn.: Anno 2016 Anno di prev. Conclusione: 2016</p>																									
<p>Descrizione dei risultati attesi: Reperire fondi Europei, Nazionali, Regionali e Metropolitan Risorse strumentali: 3 PC, 3 hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 5 automezzi leggeri</p>																										
N opere	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																						
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic											
1	Reperire fondi Europei, Nazionali, Regionali e Metropolitan	Ing. Cipriani Sheila		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<p>Indicatori di risultato: -n. domande di finanziamento presentate su n. procedure di finanziamenti di interesse bandite nel 2016 Entro: 31.12.2016</p>			<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo:</p>																							

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2016

Servizio:Lavori pubblici – Manutenzione e Protezione Civile

Linea di indirizzo: Linee di Mandato e Relazione Previsionale e Programmatica Triennio 2016/2018

Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila

N. 7		Nome Progetto: NUOVE OPERE Annuale/Plurienn.: Anno 2016 Anno di prev. Conclusione: 2016																							
Descrizione dei risultati attesi: Sviluppo del piano di informatizzazione Risorse strumentali: 3 PC, 3 hd periferici, 3 mezzi carrabili speciali cant., 2 autocarri, 5 automezzi leggeri																									
N opere	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																					
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic										
1	Sviluppo del piano di informatizzazione	Ing. Cipriani Sheila		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Indicatori di risultato: -Verifica delle procedure informatizzate esistenti nel servizio -Verifica delle procedure informatizzate utilizzate e di quelle non utilizzate -Verifica delle procedure informatizzate mancanti Fatto/ non fatto Entro: 31.12.2016				Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo:																					

All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI**Comune di Vicchio (FI)****AREA: TECNICA****SERVIZIO/UFFICIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE****RESPONSABILE: Ing. Sheila Cipriani****SINTESI OBIETTIVI**

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)		Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Monitoraggio al 31/12/2016
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	20	Lavori Frana di Villore e di Viale Mazzini	20	60	100	Fatto/Non fatto	
2	20	Progettazione preliminare Parcheggio cimitero capoluogo	5	30	100	Fatto/Non fatto	
3	20	Manutenzione straordinaria coperture cimitero di Villore		40	100	Fatto/Non fatto	
4	20	Adeguamento sismico scuola elementare Carducci	100			Fatto/Non fatto	
5	10	Interventi di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi del capoluogo			100	Fatto/Non fatto	
6	5	Reperire fondi Europei, Nazionali, Regionali e Metropolitani			100	-n. domande di finanziamento presentate su n. procedure di finanziamenti di interesse bandite nel 2016	
7	5	Sviluppo del piano di informatizzazione			100	-Verifica delle procedure informatizzate esistenti nel servizio -Verifica delle procedure informatizzate utilizzate e di quelle non utilizzate -Verifica delle procedure informatizzate mancanti	

						Fatto/ non fatto	
<i>TOTALE</i>	100						

FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL SINDACO

.....

.....