

**Comune di VICCHIO (FI)**

**Scheda progetto esercizio 2020**

**Servizio:** Bilancio, tributi, personale, servizi demografici

**Linea di indirizzo:** Obiettivi performance individuale 2020

**Responsabile del progetto:** Lucia Gramigni

<b>N. 1</b>		<b>Nome Progetto:</b> Installazione rete wifi nella sala consiliare e nell'ufficio del Sindaco <b>Annuale/Plurienn.:</b> Anno 2020 <b>Anno di prev. Conclusione:</b> 2020													
<b>Descrizione dei risultati attesi:</b> Installazione rete wifi nella sala consiliare e nell'ufficio del Sindaco															
N opere	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività											
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Installazione rete wifi nella sala consiliare e nell'ufficio del Sindaco	Lucia Gramigni		x	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Indicatori di risultato:</b> Fatto/Non fatto Entro: 31.05.2020		<b>Livello di realizzazione</b> (da compilarsi in sede di monitoraggio): <b>1° monitoraggio trim</b>  <b>2° monitoraggio trim</b>  <b>3° monitoraggio trim.:</b>  <b>Consuntivo: .:</b>													

**Comune di VICCHIO (FI)**

**Scheda progetto esercizio 2020**

**Servizio:** Bilancio, tributi, personale, servizi demografici

**Linea di indirizzo:** Obiettivi performance individuale 2020

**Responsabile del progetto:** Lucia Gramigni

N. 2		<b>Nome Progetto:</b> installazione di fibra dedicata e attivazione connessione in smart working per tutti gli uffici comunali. <b>Annuale/Plurienn.:</b> Anno 2020 <b>Anno di prev. Conclusione:</b> 2020													
<b>Descrizione dei risultati attesi:</b> installazione di fibra dedicata e attivazione connessione in smart working per tutti gli uffici comunali															
N opere	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività											
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	installazione di fibra dedicata e attivazione connessione in smart working per tutti gli uffici comunali	Lucia Gramigni		x	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Indicatori di risultato:</b> Fatto/Non fatto Entro: 31.05.2020			<b>Livello di realizzazione</b> (da compilarsi in sede di monitoraggio): <b>1° monitoraggio trim</b>  <b>2° monitoraggio trim</b>  <b>3° monitoraggio trim.:</b>  <b>Consuntivo: .:</b>												





