
All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 2016        Comune di VICCHIO 

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE 

RESPONSABILE: Arch. Riccardo Sforzi 
SINTESI OBIETTIVI 

 

 

n. 

obiettivo 

Peso 

obiettivo 
(opz.) 

 

Descrizione sintetica obiettivo 

Stato di attuazione 

 

 

Indicatori di risultato 

 

Note 
30 

giugno 

30 

settembre 

31 

dicembre 

1 40 Adozione/Approvazione 

 Piano Strutturale 

   Fatto/Non fatto  al 31-12-2016  

2 40 Adozione/Approvazione 

 Piano Operativo 

   Fatto/Non fatto  al 31-12-2016  

3 15 Procedura per validazione  permesso 

di costruire ex Coop.CESPAS 

 

   Fatto/Non fatto  al 31-12-2016  

4 5 Verifiche indagini di caratterizzazione 

per stati di bonifica di talune aree del 

territorio Comunale 

    

Fatto/Non fatto  al 31-12-2016 

 

        

         

  

100 
      

 

FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                                                                            FIRMA DEL SINDACO 



Comune di VICCHIO 

 

Scheda progetto esercizio 2016                                                                       Servizio:Urbanistica,Edilizia,Ambiente 

Linea di indirizzo: Linee di mandato e Documento Unico di Programmazione 2015/2017; Responsabile del progetto: Arch. Riccardo Sforzi  

 
N.° 1 Nome Progetto Annuale  Adozione/Approvazione Piano Strutturale ; Anno di prev. conclusione:    2017  

Descrizione dei risultati attesi: Adeguamento Strumenti Urbanistici Comunali 

 

N.° 
Contenuto operativo della fase 

e risultato intermedio atteso 
Responsabile della 

fase 

Risorse U/F/S 

della fase 
Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 
Adeguamento L.R. 65/2014 e controdeduzioni 
alle osservazioni al PS adottato 

Sforzi Riccardo 

 
Messeri Gianna, 
Manzo Marco; 
 

X X X X X X X X X X X X             

2 
Conclusione procedimento V.A.S. e 
approvazione PS 

Sforzi Riccardo 

 
Messeri Gianna, 
Manzo Marco; 
 

            X X X X X X X X X X X X 

3 
Relazioni di supporto all’elaborazione del PS di 
area vasta 

Sforzi Riccardo 

 
Messeri Gianna, 
Manzo Marco; 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 

 

primo trimestre: 

secondo trimestre: 

terzo trimestre: 

consuntivo: 

 

L’approvazione del Piano Strutturale è messa a punto 

sulla base delle Osservazioni di Enti sovraordinati e 

cittadini; per il Piano Strutturale di area vasta (Unione 

Comuni Mugello) sarà messo a disposizione il QC e si 

svilupperà il confronto tra i diversi UT relativo alle 

UTOE. Di quest’ultimo Piano si prevede Avvio del 

Procedimento entro il 2017. 

 

 

 

 

 



Comune di VICCHIO 

 

Scheda progetto esercizio 2016        Servizio:Urbanistica,Edilizia,Ambiente 

 

Linea di indirizzo: Linee di mandato e Documento Unico di Programmazione 2015/2017; Responsabile del progetto: Arch. Riccardo Sforzi  

 
N.° 2 Nome Progetto Annuale : Adozione/Approvazione Piano Operativo Anno di prev. conclusione:    2017 

Descrizione dei risultati attesi: Attuazione delle politiche di pianificazione di capoluogo e frazioni 

 

N.° 
Contenuto operativo della fase 

e risultato intermedio atteso 
Responsabile della 

fase 

Risorse U/F/S 

della fase 
Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 
Adeguamento L.R. 65/2014 e controdeduzioni 
alle osservazioni al PO adottato 

Sforzi Riccardo 

 
Messeri Gianna, 
Manzo Marco; 
 

X X X X X X X X X X               

2 
Conclusione procedimento V.A.S. e 
approvazione PO 

Sforzi Riccardo 

 
Messeri Gianna, 
Manzo Marco; 
 

          X X X X X X X X X X X X X X 

  Sforzi Riccardo 

 
Messeri Gianna, 
Manzo Marco; 
 

                        

L’approvazione del PO è messa a punto tramite le 

controdeduzioni alle Osservazioni di Enti sovraordinati e 

cittadini. 

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio) 

primo trimestre: 

secondo trimestre: 

terzo trimestre: 

consuntivo: 

 

                                         

                                         

                                

 

 

 

 

  

 

 



                                                                                                      Comune di VICCHIO 

 

Scheda progetto esercizio 2016        Servizio:Urbanistica,Edilizia,Ambiente 

 

Linea di indirizzo: Linee di mandato e Documento Unico di Programmazione 2015/2017; Responsabile del progetto: Arch. Riccardo Sforzi  

 
N.° 3 Nome Progetto Annuale Procedura per  validazione permesso di costruire ex Coop. CESPAS ; Anno prev. 

conclusione:  2017  

Descrizione dei risultati attesi: Regolarizzazione permesso di costruire fabbricato condominiale 

 

N.° 
Contenuto operativo della fase 

e risultato intermedio atteso 
Responsabile della 

fase 

Risorse U/F/S 

della fase 
Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Comunicazioni e incontri con le proprietà Sforzi Riccardo 

 
Messeri Giana, 
Manzo Marco; 
 
 
 

X X X X X X X X X X X X X X X X         

2 Verifiche pagamenti sanzioni Sforzi Riccardo 

 
Messeri Gianna, 
Manzo Marco; 
 

                X X X X     

3 Validazione titolo edilizio Sforzi Riccardo 

 
Messeri Gianna, 
Manzo Marco; 
 

                    X X X X 

Definita la procedura definitiva ed informate le diverse 

proprietà condominiali si è attivato il calcolo 

dell’ammenda e procedura di validazione. 

Livelloo di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio) 

primo trimestre: 

secondo trimestre: 

terzo trimestre: 

consuntivo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Comune di VICCHIO 

 

Scheda progetto esercizio 2016        Servizio:Urbanistica,Edilizia,Ambiente 

 

Linea di indirizzo: Linee di mandato e Documento Unico di Programmazione 2015/2017; Responsabile del progetto: Arch. Riccardo Sforzi  

 
N.° 4 Nome Progetto Annuale  Verifiche piani di caratterizzazioni o bonifiche ; Anno di prev. conclusione:    2017  

Descrizione dei risultati attesi: Monitoraggio su aree in cui devono concludersi iter procedurali di caratterizzazione o bonifica 

 

N.° 
Contenuto operativo della fase 

e risultato intermedio atteso 
Responsabile della 

fase 

Risorse U/F/S 

della fase 
Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 
Monitoraggi sugli status ambientali di talune 
aewree  

Sforzi Riccardo 

 
Messeri Gianna, 
Manzo Marco; 
 

X X X X X X X X X X X X             

2 
Richiesta e verifica informazioni istruttorie di 
riferimento 

Sforzi Riccardo 

 
Messeri Gianna, 
Manzo Marco; 
 

            X X X X X X       

3 
Coordinamenti per conferenze dei servizi o 
quant’altro necessario 

Sforzi Riccardo 

 
Messeri Gianna, 
Manzo Marco; 
 

                  X X X X X X 

4 
Attivazioni per imposizioni di rito o verifiche di 
progetto 

Sforzi Riccardo 
 
 

                    X X X X 

La Il monitoraggio di talune aree del territorio comunale 

previste comporta il coordinamento con gli Enti 

competenti e la  programmazione degli investimenti per 

il recupero di eventuali anticipazioni di cassa per 

bonifiche o simili.. 

 

 

 

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 

 

primo trimestre: 

secondo trimestre 

terzo trimestre; 

consuntivo: 

 

  

 

 

 

 

 


